


Утверждено
 Директор МОУ «СОШ №
 13 г. Зеленокумска»
 О. Н. Панфилова
 приказ № 40 от 21.03.2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
 по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста»
 естественно-научной и технологической направленности в 2023 году

Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка Роста»: -разработка локальных актов о создании Центра образования; - ответственного за функционирование и развитие Центра; - разработка Положения о деятельности Центра «Точка Роста»	Январь 2023 г.	О. Н. Панфилова, директор школы О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР
Разработка и утверждение «дорожной карты» по реализации проекта	Январь 2023 г.	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: руководство, инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и пр.	постоянно	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР Р. И. Раджабов, учитель физики А.Ю. Гришаева учитель химии А. Ю. Гришаева, учитель биологии
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» кабинетов-лабораторий	Январь - февраль 2023 г.	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР Р. И. Раджабов, учитель физики А.Ю. Гришаева, учитель химии А. Ю. Гришаева, учитель биологии
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль - март 2023 г.	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР

Создание Интернет-закупки страницы на сайте школы. Подготовка документации для проведения ремонтных работ в кабинетах физики, химии, биологии	февраль 2023 г.	Д.Н.Языков, начальник МУ «ЦКО АСГО СК» С. В. Собко, заместитель директора по АХЧ
Внесение изменений в программу развития и в основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования	Май-июль 2023 г.	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями	Июнь – август 2023 г.	О.Н. Панфилова, директор школы С. В. Собко, заместитель директора по АХЧ
Организационно-исполнительский этап (2023-2025гг)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», социальных сетях, на официальном сайте	постоянно	М. В. Копытина, руководитель центра «Точка роста»
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Один раз в три года	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и пр.	постоянно	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР М. В. Копытина, руководитель центра «Точка роста»
Организация участия педагогов и учащихся в проектной деятельности	постоянно	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР М. В. Копытина, руководитель центра «Точка роста»
Организация участия педагогов и учащихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР М. В. Копытина, руководитель центра «Точка роста»
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по диссеминации опыта работы на	постоянно	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР М. В. копытина,

высокооснащённых ученико- местах		руководитель центра «Точка роста»
Организация сопровождения и наставничества учащихся	постоянно	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР М. В. Копытина, руководитель центра «Точка роста»
Проведение мониторинга реализации проекта	ежеквартально	М. В. Копытина, руководитель центра «Точка роста»
Аналитико - обобщающий этап (2027г)		
Оценка эффективности участия учащихся в конкурсах, НПК, проектах естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2027г	М. В. Копытина, руководитель центра «Точка роста»
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах, НПК, проектах) по ключевым вопросам проекта	в течение 2027г	О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР М. В. Копытина, руководитель центра «Точка роста»
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - публичный доклад директора о реализации Проекта - информация наофициальном сайте школы № 13	август 2027г	О. Н. Панфилова, директор школы О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР
Определение новых направлений развития по реализации Проекта «Точка роста»	август 2027г	О. Н. Панфилова, директор школы О. В. Воропаева, заместитель директора по УВР М. В. Копытина, руководитель центра «Точка роста»